

2. 実施経過

千里ニュータウンが、1962年（昭和37年）のまちびらきから50年を迎えた2012年（平成24年）9月中旬から11月下旬にかけ、住民・市民、事業者、行政が力を合わせ、千里ニュータウンまちびらき50年事業を実施しました。

開催にあたっては、記念事業の企画検討をするため、「千里ニュータウンまちびらき50年企画委員会」を2011年（平成23年）5月に立ち上げ、同年8月に企画案をとりまとめました。そして、その企画案の実現に向け、実行委員を募集し、実行委員会を2012年（平成24年）2月に立ち上げました。

各イベントの準備・開催にあたっては、実行委員会の中で、イベント毎に部会を設置し、各部会がそれぞれのイベントの実質的な運営主体となりました。

■主な実施の動き

○項目	○開催日等	○内容
企画書づくり	2011年5月～8月	千里ニュータウンまちびらき50年企画委員会 第1回(5/14)、第2回(5/28)、第3回(6/11)、 第4回(6/26)、第5回(7/9)、第6回(7/23)、第7回(8/6)
	2011年8月	企画書まとめ
組織づくり	2011年9月 ～2012年1月	実施に向けた体制、組織づくりの調整 実行委員募集
実施準備期間	2012年1月28日	50年事業実行部会立ち上げのための準備会議開催
公募、イベント実施、各イベント準備など	2012年2月5日	第1回千里ニュータウンまちびらき50年事業実行委員会組織の発足、規約について
	2012年4月7日	第2回千里ニュータウンまちびらき50年事業実行委員会シンボルマーク募集、事業予算について
	2012年4月8日	千里ニュータウンウォークー千里中央さくら満喫コース
	2012年4月9日～5月13日	記念シンボルマーク募集
	2012年5月12日	千里ニュータウンウォークー新緑の南千里緑地コース
	2012年5月26日	シンボルマーク応募 一次審査（事務局会議）
	2012年5月27日	第3回千里ニュータウンまちびらき50年事業実行委員会シンボルマークの第一次審査
	2012年6月1日～7月31日	50年まつり ステージ出演者募集
	2012年6月1日～6月7日	シンボルマーク市民投票（公共施設での投票）
	2012年6月2日、3日	シンボルマーク市民投票（街頭での投票）
	2012年6月3日	千里ニュータウンウォークー北千里の池と竹林コース
	2012年6月24日	第4回千里ニュータウンまちびらき50年事業実行委員会シンボルマーク最終審査
	2012年7月1日～8月15日	50年まつり ブース出展者募集
	2012年7月14日	千里ニュータウンウォークー千里中央と南千里を結ぶ緑の回廊コース
	2012年7月21日	第5回千里ニュータウンまちびらき50年事業実行委員会各実行部会の事業内容及び事業費
2012年8月25日	第6回千里ニュータウンまちびらき50年事業実行委員会イベント公式ガイド、協賛金の状況について	

	2012年9月1日～9月28日	市民フォーラム提言者募集
	2012年9月9日	安藤忠雄さん講演会
50年記念 イベント 実施期間 2012年 9月3日～ 11月25日	2012年9月3日～11月25日	タイムスリップ展 千里ニュータウン情報館 ※期間中常設展示 佐竹台タイムスリップ館 ※週末の日・祭日等開館
	2012年9月7日	50年事業実行委員会 マスコミ記者会見
	2012年9月15日	オープニングセレモニー
	2012年10月1日～10月15日	千里キャンドルロード展示者募集
	2012年10月1日～10月25日	千里ニュータウン一周ウォーク参加者募集
	2012年10月6日	千里ニュータウンの都市計画を観て歩くー南千里地区ー
	2012年10月14日	千里ニュータウンの都市計画を観て歩くー千里中央地区ー
	2012年10月20日	千里ニュータウンの都市計画を観て歩くー北千里地区ー
	2012年10月20日～21日	千里50年まつり
	2012年11月3日	千里・子どもフォーラム 事前ワークショップ
	2012年11月10日	千里キャンドルロード 千里ニュータウン一周ウォーク
	2012年11月25日	明日へ続く市民まちづくりフォーラム クロージング交流会
事業報告	2013年3月16日	第7回千里ニュータウンまちびらき50年事業実行委員会